

جمهورية العراق
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
الجهاز المركزي للإحصاء
غرفة عمليات التعداد



التقرير الدوري الثامن لإنجازية عمل القطاعات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009

قطاع التوثيق والمتابعة
للفترة

من 2009/12/1

لغاية 2009/12/31

المحتويات

1	المقدمة
2	قطاع العمل الفني
3	قطاع العمل الميداني
4	قطاع الخرائط
5	قطاع التدريب
6	قطاع الإدخال ومعالجة البيانات
7	قطاع قواعد البيانات واستخراج التقارير والنشر الالكتروني
7	قطاع المتابعة والدعم الفني والشبكات
8	قطاع السيطرة النوعية
8	القطاع الإعلامي
9	قطاع التوثيق والمتابعة
9	القطاع المالي
10	القطاع القانوني
10	القطاع الإداري



المقدمة

استمراراً لمتابعة تنفيذ فعاليات الخطط المعدة من قبل كل قطاع يتضمن التقرير الدوري الثامن عرضاً لإنجازية تلك الفعاليات وذلك من خلال اعتماد النسبة المئوية لتنفيذ كل فعالية من فعاليات الخطة كمؤشر تفصيلي، وكذلك النسبة الإجمالية للقطاع ذاته إضافة إلى عرض الإنجازية الإجمالية والتفصيلية لكل قطاع من قطاعات التعداد العام للسكان.

إنجازية العمل على مستوى القطاع

ت	القطاع	إنجازية خطة العمل
1	الفني	منجز
2	الميداني	منجز
3	الخرائط	منجز
4	التدريب	منجز
5	الإدخال ومعالجة البيانات	منجز
6	المالي	منجز
7	القانوني	منجز
8	قواعد البيانات واستخراج التقارير والنشر الإلكتروني	منجز
9	التوثيق والمتابعة	منجز
10	المتابعة والدعم الفني والشبكات	منجز
11	الإعلامي	منجز
12	السيطرة النوعية	منجز
13	الإداري	منجز
14	تهيئة الكوادر	غير منجز

قطاع العمل الفني
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
1	تشكيل لجان التعداد في الوحدات الإدارية	95	محافظه نينوى/ لم تكتمل ثلاث أفضية للتدخل بينها وبين إقليم كردستان. محافظة كركوك/ لم تكتمل لجان الافضية والنواحي بسبب الأوضاع الأمنية.
2	تحليل نتائج التعداد التجريبي	لم تتحقق	لم يبدأ العمل لحد الآن

محاضر الاجتماع

ت	التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
1	16-17/ كانون الأول/ 2009	رئيس الهيئة العليا للتعداد، رئيس الإدارة التنفيذية، المدير العام التنفيذي، مرشحين من إقليم كردستان، كادر موظفي من الإدارة التنفيذية	متابعة توصيات الاجتماع الأول للهيئة الإستشارية الدولية للتعداد العام للسكان والمساكن التقدم المحرز في تنفيذ فعاليات التعداد التقدم المحرز في بناء القدرات (المنفذ من قبل الأمم المتحدة). الدروس المستفادة من التعداد التجريبي. الدروس المستفادة من معالجة بيانات التعداد التجريبي باستخدام الماسح الضوئي والقراءة الذكية. الحملة الإعلامية الخاصة بمرحلة الترقيم والحصص. إجراءات ضمان الجودة في التدريب خلال فترة الحصر والترقيم. إجراءات ضمان الجودة في العمل الميداني خلال فترة الحصر والترقيم. التحديات خلال فترة الحصر والترقيم. الجغرافية والخرائط. نقاش عام حول	التأكيد بشأن أهمية تحليل بيانات التعداد التجريبي لإثراء تقرير التعداد التجريبي. الترحيب بقرار العد الواقعي في تصميم عمليات عد السكان على أن يتوافق ذلك مع توضيحات بشأن عد القوات المسلحة والفئات الخاصة. إعطاء أهمية خاصة لضمان جودة التدريب والمراقبة على التدريب بما في ذلك استخدام المواد التدريبية المساندة مثل أسطرة الفيديو لتوحيد التدريب. إتاحة النسخ الإخيرة من الإستمارات لأعضاء الهيئة للإطلاع. توضيح آلية تدقيق الإستمارات وفقاً للهيكل الميداني لضمان الجودة. التأكيد على أهمية إستكمال الأجهزة والبرامجيات والبنية التحتية في أسرع وقت ممكن لتقدير حجم وطريقة أرشفة الصور والإستمارات، وذلك للتدابير الأمنية والدروس المستفادة من التعداد التجريبي. ضرورة تعزيز استخدام الأنترنت وتوسيع نطاق حملة الحملة الإعلامية من خلال مخاطبة الرأي العام في نهج سؤال وجواب من أجل زيادة التواصل وان يتم توضيف الحمل الإعلامية ضمن خطة الطوارئ العامة للتعداد. تفاصيل أكثر عن عملية التدريب بما في ذلك الدورات، عملية المراقبة، وآليات ضمان الجودة. إجراء تحليلات بشأن مدى إختلاف مستوى بين مختلف المناطق والفرق الميدانية خلال فترة الحصر والترقيم. عدم تحميل التعداد أكثر مما يتحمله في إجراءات مكافحة التزوير وأن هناك حاجة لتطوير معايير خاصة بالتعداد



العراقي. وفي هذا الصدد طلبت الهيئة من الأمم المتحدة تنظيم حلقة نقاش فنية معمقة مع عدد من الخبراء من المنطقة ومن العالم والإستفادة من تجارب الدول من أجل بلورة سلسلة من المقاييس لإستخدامها في مرحلة العمل الميداني.	إجراءات الجودة وإجراءات منع حالات التزوير خلال مرحلة العمل الميداني.	27-28 / الأנסنة نهى خضر المدير العام التنفيذي للتعداد، السيد عبد الله حسن ماذي، السيد فخري حميد جابر، السيد باسل صلاح الدين، السيد فاضل نايوخ، السيد يونس شيخه عبد الله/ إقليم كردستان الأانسنة إيمان محمود كاظم والأانسنة أمل حسون زغير/ غرفة عمليات التعداد.	2	27-28 / كانون الأول/ 2009
- تاريخ بدء العمل سيكون بعد إنتهاء الانتخابات البرلمانية أي بعد 2010/3/15 (منتصف الشهر الثالث).	- مناقشة خطة التدقيق اللاحق لعملية الحصر والترقيم الفعلي			
- المطابقة ستكون على مستوى الأسرة.	- الإذخال سيكون بالماصح الضوئي.			
- ستكون فترة الشهرين الأول والثاني كافية لتحضير المستلزمات والوثائق.	- إعداد إستمارة جديدة تتناسب مع التدقيق اللاحق.			

قطاع العمل الميداني
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
1	الحزم والترقيم والحصر في المناطق الحضرية والريفية	100	باستثناء مركز محافظة نينوى (حيث أنجز منه 35%)
2	التدقيق المكتبي المتقاطع	100	باستثناء مركز قضاء نينوى
3	إعداد الخلاصات	100	باستثناء مركز قضاء نينوى
4	المتابعة الميدانية من قبل رؤساء فرق الإسناد المركزي لعملية الحصر والترقيم لأغراض السيطرة النوعية.	90	استحدثت هذه الفعالية لأغراض السيطرة النوعية.
5	إعداد تقرير أولي بأعداد الاقضية والنواحي والمحلات والبلوكات وعدد الأسر في المناطق الحضرية بالإضافة إلى عدد المدراء والمعاونين لأغراض السيطرة النوعية.	100	استحدثت هذه الفعالية لأغراض السيطرة النوعية.

محاضر الاجتماع
لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع



قطاع الخرائط
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	ربط مؤشرات الخرائط بالبيانات السكانية وإستخراج النتائج على هيئة خرائط	25	يوجد تغيير في التوقيتات الزمنية
2	تحديث خرائط التعداد التجريبي وإدخال الأرقام التعدادية	100	

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	طباعة الخرائط وتدقيقها ومطابقتها مع دليل الوحدات الإدارية	100	
2	تدقيق حدود المحلات في الخرائط ميدانياً إعتماًداً على واقع الحال	100	
3	تحديث الخرائط مكتبياً وتحضيرها	100	
4	توزيع الخرائط والكشوفات	100	
5	استرجاع الخرائط والكشوفات إلى بغداد	لم تتحقق	وذلك لان الخرائط والسجلات لازالت في المحافظات للقيام بأعمال التدقيق عليها
6	بناء وتنصيب الشبكة	لم تتحقق	يوجد تأخير في أعمال الشبكة في بناية الـ GIS وذلك لإعادة المناقصة الخاصة بها ونحن في مرحلة وضع المواصفات الفنية الجديدة للشبكة
7	التدريب على كيفية تحويل العمل إلى شبكة	لم تتحقق	لاعتمادها على الفقرة 6
8	التجهيز والنصب	لم تتحقق	لاعتمادها على الفقرة 6
9	تشكيل لجان تحديد حدود المقاطعات والقرى	100	
10	تشكيل لجان التدريب وتهيئة المستلزمات	100	
11	تحديد حدود المقاطعات الريفية والتجمعات القروية داخل المقاطعة	98	لتأخر العمل في محافظة نينوى بسبب الوضع الأمني حيث توجد ناحيتين لحد الآن لم يكتمل العمل فيها
12	تحديث الخرائط الحضرية وفق عملية الحزم والترقيم والحصص	لم تتحقق	لاعتمادها على الفقرة 5
13	التجهيز بالصور الفضائية الحديثة	لم تتحقق	مازال في مرحلة المباحثات مع الشركة المجهزة
14	تحديث الطبقات الجغرافية وفق الصور الحديثة	لم تتحقق	لاعتمادها على الفقرة 13

محاضر الاجتماع
لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع

التقرير الدوري الثامن لقطاع التوثيق والمتابعة



قطاع التدريب
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	القطاع المنفذ
1	دورة تدريبية على إدارة الشبكات	10	لم يطرأ تغيير على الإنجازية ، وقد تم رفع مذكرة بخصوص الدورات التي يحتاجها كادر القطاع من دورات الصيانة والشبكات وقواعد البيانات حيث يتطلب تنفيذ هذه الدورة خارج العراق.
2	دورة تدريبية على إدارة قواعد البيانات وتناقل البيانات	40	لم يطرأ تغيير على الإنجازية ، لنفس ملاحظة الفقرة 1.
3	دورة تدريبية عن الدعم الفني	5	لم يطرأ تغيير على الإنجازية ، لنفس ملاحظة الفقرة 1.

محاضر الاجتماع

ت	التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
1	12/24	- الدكتور كاظم محمد/رئيس قطاع التدريب - أعضاء قطاع التدريب	- مناقشة منهجية التدريب، حجم العمل، الإشراف الإداري، الإشراف الفني، المتابعة الإدارية، المتابعة الفنية، خطة تدريب عام 2010.	إعادة النظر بمفردات استمارة التقييم. تشكيل لجنة مشتركة من قطاعي التدريب والسيطرة النوعية. تكليف أعضاء قطاع التدريب بتقديم مقترحات تطويرية.
2	12/30-29	- السيد مأمون موفق/مدير إدارة الاستشارات والنظم بالمركز الوطني. -السيدة رغد علي/رئيس باحثين أقدم . -عدد من معاونين والموظفين في المركز الوطني والجهاز المركزي للإحصاء ومدرسة القدس.	- عرض خلاصة مركزة لنتائج الاجتماع الذي عقد في عمان. - تقديم مقترحات لتطوير آليات العمل ولتجاوز السلبات التي رافقت تنفيذ خطة التدريب خلال الفترة الماضية.	الاطلاع على إحدى التجارب الناجحة في مجال الإشراف والرقابة وتقييم التدريب. قيام القطاعات المعنية بالتعداد بتزويد قطاع التدريب بالاحتياجات التدريبية من الدورات لكي يتم تضمينها في الخطة التدريبية. تفعيل التنسيق بين القطاعات وعدم تحديد برنامج تدريبي قبل التنسيق المسبق مع قطاع التدريب. تزويد قطاع التدريب بالإجراءات المتخذة عن التقارير التي ترفع من قبل القطاع والتي تخص تقييم الدورات التدريبية المنفذة على أعمال التعداد. إيلاء الاختبارات أهمية قصوى لتقييم المتدربين وقياس مستوى التعلم لديهم وأن تتضمن هذه الاختبارات جانب عملي وجانب نظري ويتم تزويد قطاع التدريب بنتائج هذه الاختبارات. إعداد كتاب الى غرفة عمليات التعداد لقيامهم بالإيعاز الى مدراء الإحصاء في المحافظات بملء الاستمارة المصممة والخاصة (بمعلومات حول الدورات التدريبية المنفذة في المحافظات) تتضمن (عنوان الدورة/الفترة الزمنية/عدد القاعات التدريبية/عدد المشاركين/مكان انعقاد الدورة/عدد المتدربين/عدد المتسربين من الدورات مع إضافة حقل أخير



للملاحظات).

- إستمرار قيام أعضاء القطاع بالإشراف على المحافظات.
- ملء الاستمارة الواردة من رئيس قطاع السيطرة النوعية والخاصة بتوثيق المهام الرئيسية والإجراءات المتبعة في مراحل التنفيذ المكلف بها قطاع التدريب.

قطاع الإدخال ومعالجة البيانات إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	تهيئة وتدريب كوادر العمل (تدقيق مكثبي)	70	هناك تأخير ويعود إلى الأسباب التالية: - تهيئة قاعة التدريب النظري وقاعتي التدريب العملي. - عقد ورشة لمشرفي التدقيق المكثبي. - يجري حالياً مقابلة مجموعة إضافية لأغراض قبولهم ضمن مجموعة التدقيق والإدخال والمعالجة. - تحويل كافة البرامج من قبل مجموعة الترميز إلى قاعدة بيانات موحدة (Oracle). - تتم التعديلات الإضافية على برامج الشمول. - المساهمة مع اللجنة الفنية في إعداد صيغة العقد الخاص بالمناقصة (6) لتجهيز المبنى بالحاسبات ونصب الشبكة.
2	التدقيق المكثبي للسجلات ومطابقتها مع الأطر	لم تتحقق	- لم تستوفى السجلات من الميدان - لم يكتمل دليل الوحدات الإدارية الخاص بالحضر والريف
3	الإدخال الالكتروني لأغلفة السجلات	لم تتحقق	لم تستوفى من العمل الميداني
4	إعداد برامج استمارة الفنادق	30	لم يطرأ تغيير على الإنجازية ولكن تم إعداد البرامج لمرحلة الماسح على الاستمارة الحالية
5	دراسة استخدام بصمة الإبهام وموائمتها مع استمارة السكان	لم تتحقق	لم يتم الخوض بهذا الموضوع بشكل مفصل لحد الآن
6	تعديل استمارة السكان وتعليماتها	لم تتحقق	لا زالت في مرحلة النقاشات حول التعديل المقترح
7	إعداد برامج استمارة عد الجاليات	لم تتحقق	يتم تهيئة تقرير بهذا الخصوص

محاضر الاجتماع
لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع

قطاع قواعد البيانات واستخراج التقارير والنشر الإلكتروني
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجازية %	الملاحظات
1	تعديل واختبار جميع برامج قواعد التدقيق والتصويب الآلي للاستفادة منها في التعداد الفعلي وخاصة في عمليات الحصر.	100	
2	الانتهاء من كتابة تقارير حصر المباني	100	
3	الانتهاء من كتابة التقارير الخاصة باستمارة السكان (وتتألف من 20 تقرير)	100	
4	وضع خطة زمنية يتم فيها تدريب ثلاث مبرمجين إضافيين للقطاع لكتابة التقارير الإجمالية لاستمارة السكان (وتتألف من 250 تقرير)	100	
5	تم الانتهاء من إدخال كافة المحلات للمحافظات الستة	100	

محاضر الإجتماع
لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع

قطاع المتابعة والدعم الفني والشبكات
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد التجريبي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجازية %	الملاحظات
1	إدارة البيئة التجريبية لشبكة الإدخال والمعالجة	100	أنهى فريق عمل الشبكات والدعم الفني أعماله في البيئة التجريبية مع انتهاء قطاع قواعد البيانات واستخراج التقارير أعماله.

إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجازية %	الملاحظات
1	تهيئة وإنشاء وتنفيذ شبكة ومعدات وبرمجيات مركز نظم المعلومات الجغرافية	18	هناك تأخير، بسبب إنتظار تقديم دراسة جدوى حول الموضوع وهي قيد الإنجاز حالياً
2	تهيئة وإنشاء شبكة ومعدات وبرمجيات الإدخال والمعالجة (الكرادة)	80	هناك تأخير، بسبب عدم توقيع العقد لحد الآن.

محاضر الإجتماع

ت	التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
1	2009/12/14	- السيدة إشراق صباح. - السيد عادل يوسف. - السيد حمزة عدنان. - السيد خالد شاكر. - الست أميرة نجم. - مختصين من جهاز المخابرات وشركة أطلس.	إكمال إعداد طلب استدرج العروض الخاصة ببنائة نظم المعلومات الجغرافية.	تم مناقشة المواصفات الأولية المعدة من قبل فريق عمل الشبكات بالإضافة إلى مناقشة مهام مركز (GIS).



قطاع السيطرة النوعية
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجازية %	الملاحظات
1	فحص أنشطة قطاعات الحصر والترقيم	50	ضمن السقف الزمني
2	تدريب المشرفين المركزيين على أعمال قطاع السيطرة النوعية للقيام بزيارات ميدانية للمحافظات ومتابعة فعاليات الحصر والترقيم وكذلك تدريبهم على فحص استمارات الحصر والترقيم.	100	

محاضر الإجتماع
لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع

القطاع الإعلامي
إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجازية %	الملاحظات
1	إنتاج وبث مشاهد تمثيلية عن عملية الحصر والترقيم	100	
2	نشر الإعلانات الخاصة بعملية الحصر والترقيم	100	
3	نشر أخبار وتقارير عن عملية الحصر والترقيم	100	
4	طببع بوسترات خاصة بعملية الحصر والترقيم	100	
5	انجاز عدد من الحلقات التلفزيونية الخاصة بعملية الحصر والترقيم.	100	
6	تحقيق لقاءات إذاعية عن عملية الحصر والترقيم.	100	
7	تزويد مواقع الانترنت بأهم نشاطات عملية الحصر والترقيم.	100	

محاضر الإجتماع
لم يتم تزويدنا بمحاضر اجتماع



قطاع التوثيق والمتابعة
إنجازية القطاع

ت	الفعالية	نسبة الانجازية %	الملاحظات
1	تم إصدار التقرير الدوري السابع لإنجازية عمل القطاعات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009 باللغة العربية وباللغة الإنكليزية ، وإرسال نسخة إلى السيد رئيس غرفة عمليات التعداد ونسخ أخرى إلى كل من الإدارة التنفيذية للتعداد ورؤساء القطاعات كافة والنشر الإلكتروني وتم إعامها الى مديريات الإحصاء في المحافظات.	100	
2	المتابعة المستمرة لإنجازية عمل قطاعات التعداد	100	

محاضر الاجتماع

التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
12/8	السيد احمد ياسين/ رئيس قطاع التوثيق والمتابعة ، أعضاء القطاع	مناقشة انجازية القطاع من تقارير حول التعداد التجريبي والتعداد الفعلي بالإضافة إلى متابعة نشاطات القطاعات الأخرى.	طلب السيد رئيس القطاع من أعضاء القطاع إعداد تقرير مفصل عن فعاليات التعداد التجريبي الذي نفذ في المحافظات الستة ابتداءً من تشكيل الهيكلية والأوامر الإدارية والدورات التدريبية والعمل الميداني وانتهاءً بإصدار التقارير النهائية وتحليل النتائج.
			كلف السيد رئيس القطاع أعضاء القطاع بإعداد تقرير عن عمليات الحصر والترقيم للعد الفعلي الذي يشمل كافة محافظات العراق متضمناً الهيكلية والأوامر الإدارية والتجهيز بالمستلزمات والدورات التدريبية والعمل الميداني وانتهاءً بإصدار التقارير النهائية وتحليل النتائج.

القطاع المالي

بسبب أعمال تصفية حسابات السنة المالية (جرد نهاية السنة 2009) سيتم ذكر انجازية هذا القطاع في التقرير اللاحق.



القطاع القانوني

إنجازية القطاع

لم يتم إبرام أو توقيع أي عقد خلال شهر كانون الثاني. وبلغت الاستشارات القانونية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن (18) استشارة.

محاضر الإجتماع

ت	التاريخ	أسماء الحضور	الهدف من الاجتماع	النتائج والتوصيات
	تم عقد 4 اجتماعات لم يتم تحديد تواريخها.	- أعضاء اللجنة القانونية - أعضاء اللجنة المختصة بالمناقصة. - أعضاء لجنة التحليل.	مناقشة كافة الجوانب الفنية والقانونية الخاصة بالمناقصة رقم (6) لسنة 2009 الخاصة بتجهيز خوادم وحاسبات شبكة بنائية إدخال ومعالجة بيانات التعداد.	إبرام العقد المرقم (19) في 2010/1/5 الخاص بتجهيز ونصب وتشغيل خوادم وحاسبات شبكة بنائية إدخال ومعالجة بيانات التعداد مع شركة العراق والعالم لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المحدودة .

القطاع الإداري

لخصوصية العمل في القطاع الإداري فقد تم تصنيف متابعة إنجازية الفعاليات الخاصة بهذا القطاع الى نوعين ، يتمثل الصنف الأول بجدول متابعة نسب الإنجازية المتحققة ، وكما هو واضح في الجدول الآتي؛

ت	الفعالية	نسبة الانجاز %	الملاحظات
1	استنجاز وتأثيث المباني	100	
2	تهيئة مستلزمات التجربة القبلية	100	
3	تهيئة مستلزمات العد التجريبي	100	
4	تهيئة مستلزمات التدريب لعملية الحصر للعد الفعلي	100	
5	تهيئة مستلزمات الحصر والترقيم للعد الفعلي	100	



التعداد العام للسكان والمساكن 2009

فيما يتمثل الجدول الثاني بمتابعة عدد الإنجازات المتحققة من خلال ما يتم توفيره من مستلزمات أو تهيئة كافة الأمور الإدارية اللازمة لتسيير فعاليات المشروع المختلفة على اختلاف قطاعاتها.

الملاحظات	العدد	الفعالية	الشعبة/اللجنة
	3	اجتماعات/ورش عمل/دورات	العلاقات
	156	جولات نقل داخل بغداد وخارج بغداد	النقل
	186	أمر إداري و مخاطبات و كتب شكر وإعداد قوائم	الذاتية
	-	كتب صادرة و واردة ويريد المحافظات	الأرشيف
	360	مستند إدخال وإخراج وسندات إعادة مخزنية	المخازن
كل جولة تتضمن شراء أو تدقيق أسعار عدة مواد.	37	لجنة مشتريات اللوازم الأساسية والأثاث	المشتريات
	14	لجنة مشتريات الحاسبات	
	-	لجنة مشتريات المطبوعات	
	10	لجنة تحديد الأسعار	
	22	لجنة صيانة وتصلح السيارات	الصيانة
	2	لجنة صيانة المولدات	
	45	لجنة الصيانة للمباني	
	-	الوثائق ومستلزمات القرطاسية (لكافة محافظات العراق)	الاستلام والتسليم